

# Införandeprojektet Cosmic LINK

GNS 190603

SVOM 190628

# Bakgrund

Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård 2018-01-01 som ersatte Betalningsansvarslagen

- Mera fokus på trygg och säker utskrivningsplanering i nya lagstiftningen
- Lokala överenskommelser för betalningsansvar

# IT-stöd för samordnad planering

Avtalet med Tieto om Lifecare gick ut 190228

Inför utgången av avtalet erbjöd Region JH kommunerna att kostnadsfritt använda Cosmic LINK som IT-stöd för samordnad planering.

- Utveckling och anpassning av Cosmic Link har pågått under 2017 – 2018.  
Västmanland har varit målkund
- Beslut om ett gemensamt införandeprojekt i GNS augusti 2018.
- Projektid 180901-190601
- Planerad driftstart februari 2019

# Vad har hänt?

- På kommunernas begäran förlängdes avtalet med Tieto tom 190531 för att få bättre tid för utbildningsinsatser.
  - Nytt startdatum 26/3 2019
- I projektet har tidsåtgången för att lösa kommunanvändarnas inloggning i regionens IT-miljö varit mer omfattande än vad som kunnat förutses
- I början av mars uppdagades säkerhetsproblem i inloggningsprocessen
- Då ställdes krav på:
  - Nytt tillstånd från Inera för att överföra information från kommunernas HSA-katalog till regionens servrar
  - En ny server (extern AD) byggdes för externa användare
  - Styrgruppen informerades och beslutade att starten skulle flyttas fram till den 14/5

# Forts.....

- Dagen före driftsättning uppdagades att fel användaridentitet lästes in av systemet. Problemet var löst dagen efter.
- Under veckan testades inloggning av användare från alla kommuner då beslutades om start 20/5.

# Förlängning av projekttiden?

- Styrgruppen föreslog förlängning tom 191031 med tilläggsuppdrag att följa upp införandet
- Fredagsgruppen 190503 ställde sig bakom förlängning med samma kostnadsfördelning och resurser som idag.